

Check-list

«Agrandissement et rénovation d'installations de tennis»

Marche à suivre / étapes importantes	Qui?
Analyse des besoins <input type="checkbox"/> Etendue du projet d'agrandissement? <input type="checkbox"/> Que veut-on agrandir/rénover/construire? <input type="checkbox"/> De quelles ressources financières dispose-t-on?	❖ Club, à l'interne
Direction du projet <input type="checkbox"/> Désigner un coordinateur des travaux ou une commission de construction	❖ Comité du club
Regard extérieur <input type="checkbox"/> Conseil d'entreprises de construction d'installations de tennis* <input type="checkbox"/> Conseil de Swiss Tennis <input type="checkbox"/> Conseil d'entreprises spécialisées/experts (ingénieur, architecte, sanitaire, etc.)	❖ Entreprises de construction d'installations de tennis* ❖ Swiss Tennis ❖ Entreprises spécialisées/experts
Base de projets de construction <input type="checkbox"/> Elaboration d'un projet par l'architecte/ingénieur	❖ Architecte/ingénieur
Devis sommaires <input type="checkbox"/> Calcul de toutes les variantes envisageables	❖ Entreprises de construction d'installations de tennis*, entreprises spécialisées
Financement <input type="checkbox"/> Fonds propres <input type="checkbox"/> Conseil de la banque <input type="checkbox"/> Sponsors / donateurs <input type="checkbox"/> Subventions Sport Toto	❖ Club ❖ Banque ❖ Sponsors / donateurs ❖ Commissions cantonales Sport Toto
Choix de la variante <input type="checkbox"/> Besoins couverts? <input type="checkbox"/> Financement garanti? <input type="checkbox"/> Choix du projet	❖ Club, à l'interne
Demande de permis de construire <input type="checkbox"/> Faut-il demander un permis de construire? <input type="checkbox"/> Informations auprès de la commune/de l'office d'urbanisation compétent	❖ Commune/office d'urbanisation

Marche à suivre / étapes importantes	Qui?
Projet + budget détaillé <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Discussion/conseil entreprise de construction d'installations de tennis* et entreprises spécialisées/experts <input type="checkbox"/> Elaborer un budget détaillé <input type="checkbox"/> Elaborer un projet détaillé <input type="checkbox"/> Travaux/aides pouvant être fournis par le club <input type="checkbox"/> Feuille de route <input type="checkbox"/> Discussion avec conseiller en assurances 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entreprise de construction d'installations de tennis*, entreprises spécialisées/experts ❖ Banque ❖ Coordinateur des travaux ou commission de construction du club ❖ Compagnie d'assurance
Soumission de la demande de permis de construire <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Soumission à: commune/office d'urbanisation 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Commune/office d'urbanisation
Premier coup de pioche <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Informer les médias <input type="checkbox"/> Publication dans presse locale et/ou <input type="checkbox"/> Organiser apéro pour tous les milieux intéressés, sponsors et membres du club 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Médias (locaux/régionaux) ❖ Sponsors, membres du club, population
Phase de construction <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Suivi des travaux <input type="checkbox"/> Contrôle du budget (factures) <input type="checkbox"/> Photos et séquences filmées 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Coordinateur des travaux ou commission de construction du club
Inauguration <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Informer les médias <input type="checkbox"/> Fête inaugurale pour membres du club, population et sponsors <input type="checkbox"/> Publicité pour l'offre du club 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Médias (locaux/régionaux) ❖ Sponsors, membres du club, population
Suivi/clôture du projet <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arrêté des comptes coûts globaux <input type="checkbox"/> Liste des défauts <input type="checkbox"/> Contrôle des garanties <input type="checkbox"/> Compte rendu/film dans rapport annuel, lors de l'AG... 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Banque ❖ Entreprise de construction d'installations de tennis ❖ Coordinateur des travaux du club ❖ Président, coordinateur des travaux ou commission de construction

*Swiss Tennis recommande ses entreprises partenaires dans le domaine de la construction de terrains de tennis: www.swisstennis.ch/installationtennis

Littérature

- Documentation «Installations de tennis de plein air/halles de tennis» (Recommandation 530, série de publications «Installations sportives», OFSPO)
- Norme suisse EN 12193 «Eclairage des institutions sportives»
- Brochure «Revêtements de tennis» (Swiss Tennis)